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Modernização da Cobrança
Liquidação de parte dos Boletos no D0 através do SILOC utilizando a Baixa 

12.06.2023
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Modernização da Cobrança

Liquidação dos Boletos pelo SILOC no D0 

Contexto da Demanda: Com o sucesso da implantação da Nova Plataforma de Cobrança e com a crescente modernização dos

demais meios de pagamento, incluindo o PIX, foi sugerido pelo Comitê Gestor da Nova Plataforma de Cobrança discussões

sobre modernização do processo de liquidação de boletos. Aliado à isso, o Conselho de Administração da NUCLEA deliberou

pela internalização do processo de Compensação SILOC – Cobrança, que ocorrerá em 20 de outubro de 2023, conforme

deliberado pela Governança do Projeto.

Proposta: Internalização da Compensação do SILOC - Cobrança, utilizando a baixa operacional existente na PCR como insumo

para efetuar o cálculo do resultado da liquidação dos participantes no SILOC, possibilitando a liquidação multilateral intraday e

redução da troca de arquivos entre os participantes e o processador, e consequentemente mitigação das inconsistências

observadas entre processo de liquidação e a PCR.
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Macro Fluxo 

Instituição 
Destinatária

STR

PCR

SILOC

4. Distribui Baixa (DDA108R2) 3. Recebe boleto e informa baixa (DDA108)

8. Segue fluxo de liquidação

1. Registra boleto (DDA101)

Instituição 
Recebedora

2. Consulta de boleto (DDA110)

6a. Em horários pré-determinados, a CMP 
encaminhará o arquivo de conciliação analítico 
para  o Participante (ACMP615 - Parciais). 

6b. Em horários pré-determinados, a CMP encaminhará 
o arquivo de conciliação analítico para  o Participante 
(ACMP615 - Parciais). 

7b. Em horários pré-determinados, a CMP encaminhará 
o arquivo de conciliação consolidado para  o 
Participante (ACMP640 - Final) 

7a. Em horários pré-determinados, a CMP 
encaminhará o arquivo de conciliação consolidado 
para  o Participante (ACMP640 - Final). 

CMP

7.

5. Distribui Baixa (DDA108R2)
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Grade de Conciliação e Liquidação 
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Etapas de liquidação – Estratégia de implantação – Homologação  

Fase 1 – Implantação das alterações no ambiente de homologação.

Fase 1.1 – Implantação das alterações no ambiente de Homologação, mantendo o processo atual de liquidação

Fase 1.2 – Desativação do modelo atual de liquidação (BB Processador) e ativa em definitivo a modernização em ambiente de 
Homologação.

PCR
Ambiente de 
Homologação

SILOC
Ambiente de 
Homologação

BB Processador
Ambiente de Homologação

Instituições Participantes
Ambiente de Homologação

Baixas 
Arquivos da Compensação (COB)

Arquivos Analíticos (ACMP615) e Sintéticos (ACMP640)

CMP
Ambiente de 
Homologação

PCR
Ambiente de 
Homologação

SILOC
Ambiente de 
Homologação

BB Processador
Ambiente de Homologação

Instituições Participantes
Ambiente de Homologação

Baixas 
Arquivos da Compensação (COB)

CMP
Ambiente de 
Homologação

Arquivos Analíticos (ACMP615) e Sintéticos (ACMP640)
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Etapas de liquidação – Estratégia de implantação  - Produção

Fase 3 – Desativação do modelo atual de liquidação e ativa em definitivo a modernização ao Mercado Financeiro

Fase 2 – Implantação das alterações no ambiente de produção, mantendo o processo atual de liquidação

PCR
Ambiente de 

Produção

SILOC
Ambiente de 

Produção

BB Processador
Ambiente de Produção

Instituições 
Participantes

Ambiente de Produção

Baixas 
Arquivos da Compensação (COB)

CMP
Ambiente de 

Produção

Arquivos Analíticos (ACMP615) e Sintéticos (ACMP640)

PCR
Ambiente de 

Produção

SILOC
Ambiente de 

Produção

BB Processador
Ambiente de Produção

Instituições 
Participantes

Ambiente de Produção

Baixas 
Arquivos da Compensação (COB)

CMP
Ambiente de 

Produção

Arquivos Analíticos (ACMP615) e Sintéticos (ACMP640)

Por conta do cronograma BACEN ( catálogo SFN), todas as Instituições 
deverão  concluir a homologação da PCR até 30/06/2023, evitando 

problemas  para operacionalizar as funcionalidades  atualizadas.
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PMO – Evolução da Homologação 

Status Homologação*

*Evolução da Régua de Funcionalidades transacionadas com sucesso.
• Data base: 09/06/2023
• Para os Clientes ativos em ambiente de produção da PCR, é obrigatório a homologação das funcionalidades abaixo: 
ADDA102/DDA0102, ADDA102RR2/DDA0102R2; ADDA106/DDA0106; DDA0108/ADDA108, ADDA108RR2/DDA0108R2;            
ADDA110/DDA0110; ADDA116/DDA0116, ADDA116RR2/DDA0116R2; ADDA114/ADDA114RR2; DDA0115/ADDA115, 
ADDA115RR2/DDA0115R2; DDA0121R3/ADDA121RR3; ADDA127; ADDA120
• Para novos Clientes, as funcionalidades a serem homologadas deverão seguir o processo de adesão com a CdE Clientes da 

Nuclea.

Entre 51% e 100%

Entre 0% e 50%

TOTAL

41

95

136

Sh
ar

e 91,32%

8,61%

99,93%

92,47%

7,52%

99,99%

Emissão Liquidação

As Signatárias estão propondo uma reunião com o Banco Central para posicionamento atual da 
implementação do Projeto de Modernização da Cobrança, com status atual de evolução das instituições no 
processo de Homologação PCR.
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PMO – Evolução do Projeto

Pré-Requisitos para início da homologação  
(além do desenvolvimento)

HEXT PROD

PCR • Matriz Funcionalidades • 6 Clientes não encaminharam; 1 reprovado (em revalidação)

CMP

• Cadastro Técnico validado • 8 Clientes não enviaram e 1 reprovado (em revalidação)

• Adesão física (depende do cadastro técnico 
validado) 

• 9 Clientes sem adesão física • 9 Clientes sem adesão física

• Testes de conectividade (depende da adesão física 
realizada)

• 19 Clientes sem testes feitos (10 com adesão física) • 68 Clientes sem testes feitos (59 com adesão física)

• Certificado do Cliente instalado. • 18 Clientes não enviaram + 4 Reprovados • 34 Clientes não enviaram + 3 Reprovados




	CAPAS
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9


