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01
IFRS 9



IFRS 9 



IFRS 9 - Impactos 



5

02
Resolução CMN 
4.966



Resolução CMN 4.966



Resolução CMN 4.966



8

03
Resolução BCB 
309



Resolução BCB 309

▪ Complemento da Resolução CMN 4.966
▪ Novas definições sobre procedimentos contábeis
▪ Definições da Taxa de Juros Efetiva
▪ Definições das Carteiras
▪ Definições dos níveis e percentuais de provisão



10

04
ALTERAÇÕES JÁ 
DEFINIDAS



ALTERAÇÕES



ALTERAÇÕES



ALTERAÇÕES



ALTERAÇÕES
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05
REFINAMENTO
IMPACTOS EM 
PRODUTOS



PRODUTOS DE CORE BANKING X IMPACTO IFRS9
DIGITAL

PLATAFORMA BÁSICO

PLATAFORMA DE ANÁLISE 
DE CRÉDITO

BUREAUS 
EXTERNOS

ANÁLISE DE CRÉDITO

MOTOR DE CRÉDITO
GERADOR RELATÓRIOS

SEGURANÇA

PARÂMETROS GLOBAIS

CADASTRO DE CLIENTE

TRILHA DE AUDITORIA

ESTEIRA DE CRÉDITO 
(FLOW)

API / WS

INTEGRADOR

APIs CORE

CANAIS 
EXTERNOS

PLATAFORMA DE CRÉDITO

REPASSESBENS E GARANTIAS

COBRANÇA

MICROCRÉDITO

LEASING

AVAIS E FIANÇA INTERVENIÊNCIAANTECIPAÇÃO 
RECEBÍVEIS

EMPRÉSTIMOS & 
FINANCIAMENTO

CRÉDITO BACKOFFICE GESTÃO DE 
INADIMPLENTES CESSÃO DE CRÉDITO

PLATAFORMA DE COMPLIANCE, LEGAL E MANDATÓRIO

RATING (SCR)CCS/JUD

CONTAB. 
METADADOS

STA

DIRF

NPC

E-FINANCEIRA

AUTORIZADOR B3

CONTABILIDADE

BASILÉIA

CENSO / FGCBNDES ONLINE

SPED (ECD, ECF 
E EFD CONT)BASILEIA S5

INTEGRADOR 
ERP

INTEGRADOR
SPI (PIX) / SPB

SICOR

CADASTRO 
POSITIVO PORTABILIDADE

DISPONIBILIDADES / DIGITAL

CONTA CORRENTE

CONTA CAPITAL

DEPÓSITO A PRAZO

CONTA PAGAMENTO
CONTA DIGITAL

(WEB/APP)

FULL ONBOARDING DIGITAL

APIs ONBOARDING

BACKGROUND CHECK

GESTÃO DE LIMITES

EFD REINF

SEGURO E CARTÕES

GER. DE CARTÕES

MOTOR DE SEGUROS

AUTO CONTRATAÇÃO 
CRÉDITO (WEB/APP)

ASSINATURA DIGITAL

DIMENSA SIGN

REGTECH

          Médio Impacto              Alto impacto + Infra



17SISTEMA CONTABILIDADE



18SISTEMA CONTABILIDADE



19SISTEMA RATING



20SISTEMA RATING



21AGUARDANDO DEFINIÇÕES
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05
CRONOGRAMA 
& STATUS



4 FASES DIMENSA - CRONOGRAMA

01

04

03

02
(1) DEFINIÇÃO ESCOPO 

DE NEGÓCIO

Processo em andamento de 
definição do escopo de negócio no 
CORE + publicação no cronograma

(4) PROCESSOS 
HOMOLOGATÓRIOS

Processo de testes integrados e 
homologação junto aos clientes - A partir 
de Julho-2024.

(2) DEFINIÇÃO E PUBLICAÇÃO 
IMPACTOS TÉCNICOS/ INFRA
Definição de produtos que serão migrados de 

tecnologia devido ao alto impacto da IFRS9. 
Clientes devem ser aderentes a NOVA 

INFRAESTRUTURA para receber as atualizações.

(3) DESENVOLVIMENTO 
DIMENSA

Desenvolvimento dos módulos 
conforme cronograma com liberações 
parciais com o objetivo de realizar 
testes integrados entre sistemas 
Dimensa.

Ago/23 à Set/23

Jul/24 a Dez/24

Out/23 a Dez/23

Out/23 a Jul/24



CRONOGRAMA MACRO - 2023 a 2024

Jul/23

ENTENDIMENTOS

Total e 12 encontros 
com clientes (8 
consolidados e 4 
específicos) visando 
debater o entendimento 
e escopo da IFRS9.

Set/23

CRONOGRAMA

Publicação de cronograma inicial 
em Ago/23 com refinamento até 
final de Set/23 (após 
atualizações BC).

Início dos desenvolvimentos

Dez/23

IMPACTOS TÉCNICOS & INFRA

Publicação oficial dos impactos 
técnicos e data marco aos 
clientes para atualização da 
infraestrutura para nova 
arquitetura.

Mar/24

DESENVOLVIMENTOS & TESTES

Início de TESTES INTEGRADOS 
internos Dimensa CB, visando 
unificar os desenvolvimentos 
realizados em 2023 e 2024.

Jul/24

HOMOLOGAÇÕES

Planejamento liberações de 
versões para que os clientes 
possam iniciar as homologações 
a partir de Jul/ Ago de 2024.

Dez/24

PREPARATIVOS IMPLANTAÇÃO

Finalizações das homologações, 
preparativos para atualização e 
liberação FINAL de versões para 
implantação em Jan/25.



CRONOGRAMA POR MÓDULO (* CORE)

 Planejamento Desenvolvimentos Times Teste Integrado CB Homologação Cliente Implantação

Tribos Produtos Data Alvo Entrega ago.-23 set.-23 out.-23 nov.-23 dez.-23 jan.-24 fev.-24 mar.-24 abr.-24 mai.-24 jun.-24 jul.-24 ago.-24 set.-24 out.-24 nov.-24 dez.-24 jan.-25

Geral Solução negócio set/23  AN   AN                 

Geral Solução Técnica out/23  AN  AN                

Infraestrutura Impactos dez/23   AN AN RE RE              

Regulatórios Rating jun/24 AN   PL  DEV  DEV  DEV DEV DEV  DEV DEV  TI  TI  TI  HML  HML  HML  HML   

Créditos Credmaster abr./24  AN PL  DEV  DEV  DEV DEV DEV DEV DEV DEV  TI  TI  HML  HML  HML  HML   

Regulatórios Basileia jul./24  AN  PL   DEV  DEV DEV  DEV  TI  HML  HML  HML  HML   

Disponibilidades Conta Corrente jul./24  AN  PL  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV DEV  TI  HML  HML  HML  HML  HML   

Disponibilidades Depósito a Prazo jul./24  AN  PL  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV DEV  TI  HML  HML  HML  HML  HML   

Regulatórios Censo FGC mar./24  AN  PL    DEV  DEV  DEV  DEV  TI  TI  TI  HML  HML  HML  HML  HML   

Regulatórios Contabilidade mar./24  AN  PL  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  TI  TI  HML  HML  HML   

Cartões Gestão Cartões ul./24  AN  PL  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  TI  TI  HML  HML  HML  HML  HML

(AN) Análises e Orientações;    (PL) - Planejamento;     (DEV) Desenvolvimento Dimensa;     (TI) Teste integrado Dimensa;     (HML) Homologação Cliente



AGENDAS - SET/23 à NOV/23

(04 e 11) Agendas com clientes sobre entendimento de escopo.
Retorno de agendas que ocorreram em Julho e Agosto aos clientes que não conseguiram 
participar.

(02) - Revisão do cronograma conforme atualizações do BC + finalizações de refinamento dos 
times.
- Início de análises de sistemas SATÉLITES.

(09 e 23) - Agendas com os clientes para apresentação do cronograma + orientações sobre 
atualizações e versão e infraestrutura.
- Nas agendas de cronograma será apresentado aos clientes o modelo de status report do 

projeto.

(Semana 20 a 24) - Publicação de definições técnicas e possíveis impactos para antecipação 
de clientes que possuem integrações.
Agendas ainda serão marcadas conforme conclusão das análises técnicas dos times.

Semana à confirmar.



/dimensatecnologiadimensa.com

OBRIGADO
ROGERIO OLIVEIRA
Regulatórios
51 991004055
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