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CR0NOGRAMA MACRO -  2023/2024

Jul/23

ENTENDIMENTOS

Total e 12 encontros com 
clientes (8 consolidados e 
4 específicos) visando 
debater o entendimento e 
escopo da IFRS9.

Set/23

CRONOGRAMA
MACRO

Publicação de cronograma inicial 
em Ago/23 com refinamento até 
final de Set/23 (após 
atualizações BC).

Dez/23

IMPACTOS TÉCNICOS & INFRA

Publicação oficial dos impactos 
técnicos e data marco aos clientes 
para atualização da infraestrutura 
para nova arquitetura.

+ CRONOGRAMA ABERTO

Mar/24
DESENVOLVIMENTOS 
& TESTES

Início de TESTES 
INTEGRADOS internos 
Dimensa CB, visando unificar 
os desenvolvimentos 
realizados em 2023 e 2024.

Jul/24

INÍCIO HOMOLOGAÇÕES

Planejamento liberações de 
versões para que os clientes 
possam iniciar as homologações 
a partir de Jul/ Ago de 2024.

Set/24

ENTREGAS FINAIS

Fases de homologação 
integrada, produtos Dimensa e 
Cliente (soluções integradas)

EM LEVANTAMENTO TÉCNICO
Data atualização

20/11

Dez/24

PREPARATIVOS 
IMPLANTAÇÃO

Liberação FINAL de 
versões para 
implantação em Jan/25.



PLANEJAMENTO PRÓXIMAS AGENDAS

Fórum de Negócio
Refinamento do escopo Dimensa Core Banking junto aos 
clientes. Discussões sobre as modificações de virada da 
operação (entrada da IFRS9)

Nov/23 
a Dez/23

Definições Técnicas
Definições de premissas técnicas de integração, versões de 
desenvolvimento e INFRAESTRUTURA obrigatória para 
implantação das mudanças.

Dez/23

Fóruns Técnicos

Conversas técnicas sobre as integrações, INFRAESTRUTURA e 
atualização de versões.

Janeiro/24

Preparativos entregáveis

Primeiros entregáveis disponibilizados, visando avaliar layout e 
liberar desenvolvimentos em paralelo dos clientes.

Março/24

Atualização dos Clientes

Todos os clientes devem ter HML disponível, equalização das 
últimas versões e arquitetura concluídas.

Julho/24

Liberação de Versões

Início oficial das homologações e liberações de versões 
completas, uma vez que a partir de Março/24 tem liberações 
parciais.

Julho/24

Importante:

● Dúvidas podem ser reportadas via FAQ
● Participação das agendas por link 
● Todas as atualizações ocorrem via TDN: 

https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=75850
1731



CRONOGRAMA MACRO (POR FRENTE)

 Planejamento Desenvolvimentos Times Teste Integrado CB Homologação Cliente Implantação

Tribos Produtos Data Alvo Entrega ago.-23 set.-23 out.-23 nov.-23 dez.-23 jan.-24 fev.-24 mar.-24 abr.-24 mai.-24 jun.-24 jul.-24 ago.-24 set.-24 out.-24 nov.-24 dez.-24 jan.-25

Geral Solução negócio set/23  AN   AN                 

Geral Solução Técnica out/23  AN  AN                

Infraestrutura Impactos dez/23   AN AN RE RE              

Regulatórios Rating jun/24 AN   PL  DEV  DEV  DEV DEV DEV  DEV DEV  TI  TI  TI  HML  HML  HML  HML   

Créditos Credmaster abr./24  AN PL  DEV  DEV  DEV DEV DEV DEV DEV DEV  TI  TI  HML  HML  HML  HML   

Regulatórios Basileia jul./24  AN  PL    DEV  DEV  DEV DEV  DEV  DEV  TI  TI  HML  HML

Disponibilidades Conta Corrente jul./24  AN  PL  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  TI  TI  HML  HML  HML  HML  HML   

Disponibilidades Conta Pagamento jul./24  AN  PL    DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  TI  TI  HML  HML  HML  HML  HML   

Regulatórios Censo FGC mar./24  AN  PL        DEV DEV  TI HML  

Regulatórios Contabilidade mar./24  AN  PL  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  TI  TI  HML  HML  HML   

Regulatórios Metadados jul./24  AN  PL    DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  TI  TI  HML  HML  HML   

Básico Cadastro mar./24  AN  PL    DEV  DEV  DEV  DEV  TI  TI  TI  HML  HML  HML  HML  HML   

Cartões Gestão Cartões ul./24  AN  PL  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  TI  TI  HML  HML  HML  HML  HML

(AN) Análises e Orientações;    (PL) - Planejamento;     (DEV) Desenvolvimento Dimensa;     (TI) Teste integrado Dimensa;     (HML) Homologação Cliente



PLANEJAMENTO EXPEDIÇÕES x ENTREGÁVEIS



PLANEJAMENTO EXPEDIÇÕES x ENTREGÁVEIS



PLANEJAMENTO EXPEDIÇÕES x ENTREGÁVEIS
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