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CONDUÇÃO GERAL - 4 PILARES

STATUS REPORT

GESTÃO À VISTA, de acompanhamento 
do projeto em 3 frentes (Negócio, 
Infraestrutura e Homologação), assim 
como documentação disponível desde o 
início do projeto.

TECNOLOGIA

Novos desenvolvimentos apenas 
nas últimas versões, nova 
arquitetura e nova infraestrutura. 
Possibilitando a continuidade de 
migração e ganhos de 
performance.

COMUNICAÇÃO

Comunicação recorrente com 
TODOS os clientes (CORE e 
SATÉLITES) visando a 
discussão em 3 frentes 
(Negócios, Infraestrutura e 
Integrações)

INFRAESTRUTURA

Projeto COMPLEXO e que 
acarretará a conclusão de 
uma migração de 
infraestrutura solicitada aos 
clientes desde 2019.

QUALIDADE

Permitir que todos os clientes 
tenham a disponibilidade de 
HOMOLOGAÇÃO no 2º 
semestre (de até 4 ciclos 
completos entre operacional, 
fechamento e legislativos)



DOCUMENTAÇÃO

Fóruns de Negócio

Agendas destinadas a 
definições de regras de 
negócio e que serão 
implementadas nos 
produtos de Contas, 
Créditos e Regulatórios. 
Definição de escopo 
Dimensa e escopo Clientes.

Fóruns de 
Infraestrutura

Fóruns de 
Integrações Fóruns de Gestão

● Toda a documentação referente a entendimento legislativo Dimensa, requisitos de negócio, 
requisitos técnicos, integrações e cronograma são disponibilizados de forma global a todos os 
clientes Dimensa, através do TDN (Link):  

TDN - Documentação IFRS 9

● Durante todo o projeto, a Dimensa Core Banking estará próxima aos clientes nas fases de definições, 
levantamentos, desenvolvimentos e homologação, conforme as divisões abaixo:

As implementações da IFRS 
9 serão disponibilizadas a 
partir de Março-24 somente 
na última versão do 
produto. Ou seja, na nova 
infraestrutura de produtos 
Dimensa (PB + Wildfly).

Fóruns para apresentação e 
discussão de layouts e 
tecnologias de integrações 
com os clientes (APIs, 
Kafkas, arquivos). Agendas 
ocorrem a partir de 
Abril-2024.

Alinhamento de 
cronogramas de 
desenvolvimentos entre o 
CORE Dimensa e Clientes.
Atualizações recorrentes no 
TDN + agendas com 
clientes.

Forms - Inscrição nos fóruns

https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=814532334
https://forms.gle/LaqV2c9pTgXrq6yy7


CRONOGRAMA MACRO -  2023/2024

Set/23

CRONOGRAMA
MACRO

Publicação de cronograma inicial 
em Ago/23 com refinamento até 
final de Set/23 (após 
atualizações BC).

Dez/23

IMPACTOS TÉCNICOS e INFRA

Publicação oficial dos impactos 
técnicos e data marco aos clientes 
para atualização da infraestrutura 
para nova arquitetura.

+ CRONOGRAMA ABERTO

Mar/24
TESTES &
PRIMEIRAS ENTREGAS (1/2)

Início de TESTES 
INTEGRADOS internos e 
expedição das primeiras 
entregas

Jul/24

CONCLUSÃO DOS 
DESENVOLVIMENTOS (2/2)

Planejamento liberações de 
versões finais (entrega 2/2) para 
que os clientes possam iniciar as 
homologações a partir de Jul/ 
Ago de 2024.

Ago/24 à 
Nov/24
HOMOLOGAÇÕES

Homologações oficiais com os 
clientes segregadas em 4 
ciclos de validação com os 
clientes

Em desenvolvimento 
Entrega (1/2) - Março-24

Dez/24 à 
Jan/25

PREPARATIVOS 
IMPLANTAÇÃO

Liberação FINAL de 
versões para 
implantação em Jan/25.

Jul/23

ENTENDIMENTOS

Total e 12 encontros com 
clientes (8 consolidados e 
4 específicos) visando 
debater o entendimento e 
escopo da IFRS 9.

Jan/24
DESENVOLVIMENTOS 

Início dos 
desenvolvimentos



CRONOGRAMA MACRO (POR FRENTE)

 Planejamento Desenvolvimentos Times Teste Integrado CB Homologação Cliente Implantação

Tribos Produtos Data Alvo Entrega ago.-23 set.-23 out.-23 nov.-23 dez.-23 jan.-24 fev.-24 mar.-24 abr.-24 mai.-24 jun.-24 jul.-24 ago.-24 set.-24 out.-24 nov.-24 dez.-24 jan.-25

Geral Solução negócio set/23  AN   AN                 

Geral Solução Técnica out/23  AN  AN                

Infraestrutura Impactos dez/23   AN AN RE RE              

Regulatórios Rating jun/24 AN   PL  DEV  DEV  DEV DEV DEV  DEV DEV  TI  TI  TI  HML  HML  HML  HML   

Créditos Credmaster abr./24  AN PL  DEV  DEV  DEV DEV DEV DEV DEV DEV  TI  TI  HML  HML  HML  HML   

Regulatórios Basileia jul./24  AN  PL    DEV  DEV  DEV DEV  DEV  DEV  TI  TI  HML  HML

Disponibilidades Conta Corrente jul./24  AN  PL  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  TI  TI  HML  HML  HML  HML  HML   

Disponibilidades Conta Pagamento jul./24  AN  PL    DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  TI  TI  HML  HML  HML  HML  HML   

Regulatórios Censo FGC mar./24  AN  PL        DEV DEV  TI HML  

Regulatórios Contabilidade mar./24  AN  PL  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  TI  TI  HML  HML  HML   

Regulatórios Metadados jul./24  AN  PL    DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  TI  TI  HML  HML  HML   

Básico Cadastro mar./24  AN  PL    DEV  DEV  DEV  DEV  TI  TI  TI  HML  HML  HML  HML  HML   

Cartões Gestão Cartões ul./24  AN  PL  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  DEV  TI  TI  HML  HML  HML  HML  HML

(AN) Análises e Orientações;    (PL) - Planejamento;     (DEV) Desenvolvimento Dimensa;     (TI) Teste integrado Dimensa;     (HML) Homologação Cliente



STATUS GERAL - atualização em 01/03

   

2024 - 1º Trimestre

JAN FEV MAR

2024 - 2º Trimestre

ABR MAI JUN

2024 - 3º Trimestre

JUL AGO SET

2024 - 4º Trimestre

OUT NOV DEZ

Homologação Dimensa e 
Clientes

Desenvolvimentos - Clientes e 
seus fornecedores

Clientes - Adequação 
Infraestrutura/ Versões

Refinamento Escopo Dimensa 
e Clientes

Desenvolvimentos - Dimensa

Visão geral sobre o programa IFRS 9. 

?

01/03/2024
- Em execução dentro do planejado
- Ponto de Atenção
- Em atraso/ alerta
- Não iniciado
- Sem visibilidade

Obs: versões SATÉLITES:
● Seguem o cronograma MACRO, 

mas tem PARTICULARIDADES nos 
entregáveis e cronograma adicional.

● Status dos itens em SATÉLITES são 
enviados de forma segregada/ 
privada ao cliente.



STATUS GERAL - atualização em 01/03

Itens Resp. Data Alvo

Progresso

Atualização da documentação de negócio TDN - conforme conversas de Janeiro e Fevereiro com os clientes Dimensa 01/mar.

Retorno de dúvidas (FAQ) + agendas exclusivas solicitadas de 15/1 à 29/2 Dimensa 01/mar.

Alinhamento de Infraestrutura, versão de software e necessidade de atualização de versão (já expedidas) em 87% dos clientes Dimensa 08/mar.

Validação de escopo da Entrega 1 - Contas Correntes, Créditos e Regulatórios com clientes dos segmentos: Bancos, Cooperativas e 
Financeiras. Dimensa 08/mar.

Desenvolvimentos preparados para entrega conforme cronograma planejado. Em execução de testes para expedição. Entregáveis de 
Créditos e Regulatórios. Dimensa 12/mar.

Próximos 
Passos

Passo-a-passo configuração dos ambientes para os cenários de clientes:
- Situação atual 1: PB + Jboss
- Situação atual 2: PB + Jboss + Wildfly
- Situação atual 3: PB + Jboss + Wildfly + Kafka
- Situação atual 4: PB + Wildfly
- Situação atual 5: PB + Wildfly + Kafka Dimensa 20/mar.

Alinhamento infraestrutura Jboss e Kafka com os clientes - passo a passo de configuração. Resp. Dimensa até 20/3 Dimensa 20/mar.

Tratativas para desligar o Jboss nos clientes visando manter apenas o Wildfly - alinhada com 65% dos clientes Dimensa 09/abr.

Alinhamento dos layouts de integração com os clientes - IFRS 9. Dimensa 16/abr.

Publicação do processo para homologação (acionamento dos clientes) e ciclos de homologação Dimensa 03/mai

Disponibilizarem o ambiente de homologação (HML 2) para receber o inicio das entregas. Clientes 30/mai.

Problemas/ 
Pontos de 
Atenção

Definição de impactos no OPEN para a IFRS 9 - iniciado levantamento, conforme agendas. Dimensa 15/abr.

Detalhamento de manual de configuração da primeira entrega da IFRS 9 no TDN Dimensa 19/abr.
Homologarem versões antigas, expedidas e que não foram validadas e implementadas em ambiente produtivo (PRD) pelos clientes.
*** replanejado Clientes 30/abr.

Conclusão do planejamento técnico de infraestrutura e validação com a Dimensa. Clientes 30/mai.



PLANEJAMENTO EXPEDIÇÕES x ENTREGÁVEIS - CRÉDITOS

Observações importantes: 01/03/2024
● A entrega de Março-24 é parcial mas poderá ser instalada nos clientes para testes iniciais (em paralelo com a fase de teste integrado Dimensa).
● Para que os clientes possam instalar a primeira entrega, será necessário o ambiente de HML 2 (novo ambiente) com as configurações de infraestrutura pré-requisitos de 

projeto.
● As entregas possuem desenvolvimento em Kafka, logo, será necessário a disponibilidade de servidores conforme reuniões de infraestrutura.
● Impacto confirmado: Os clientes que utilizam API precisam se adequar ao TOKEN de autenticação, ou seja, impacto de desenvolvimento nas chamadas de APIs.
● Sobre os entregáveis

○ Entrega 1 (28/3) - Sem riscos/ alertas de atraso.
○ Entrega 2 (27/6) - Pendência de avaliação de escopo conforme reuniões de negócio de 29/2 - confirmações devem ocorrer até 16/4
○ 15/4 e 16/4 - serão entregues os Layouts de integração para alinhamento com clientes.

Impacto Técnico

Time de Entrega Produto Mês
Entrega Entregáveis conforme ROADMAP Migração Impacto

INFRA
Impacto

Integração
Impacto

APIs Status Expedição
Planejada

Créditos Plataforma Credimaster mar./2024
- Stop Accrual / Ativo Problemático
- Estágios Não Não Sim Sim Em execução 28/03/2024

Créditos Plataforma Credimaster mar./2024
- Custos de Transação
- Taxa Efetiva de Juros (1/2 *fInalizá 2T24) Não Não Sim Sim Em execução 28/03/2024

Créditos Plataforma Credimaster jun./2024

- Taxa Efetiva de Juros (2/2)
- Renegociação / Reestruturação
- PDD
- CADOC 3040
- Contabilizador / Arquivo Contábil

Não Sim Sim Sim Não iniciada 27/06/2024

Créditos Plataforma Credimaster set./2024
- Homologação Clientes (Ciclo 1)
- Refinamento / Ajustes em regras e funcionalidades Não Não Sim Sim Não iniciada 26/09/2024

Créditos Plataforma Credimaster out./2024
- Homologação Clientes (Ciclo 2)
- Correção de Erros durante as Homologações Não Não Sim Sim Não iniciada 24/10/2024

Créditos Plataforma Credimaster nov./2024
- Homologação Clientes (Ciclo 3)
- Correção de Erros durante as Homologações Não Não Sim Sim Não iniciada 14/11/2024

Créditos Plataforma Credimaster dez./2024
- Homologação Clientes (Ciclo 4)
- Correção de Erros durante as Homologações Não Não Sim Sim Não iniciada 12/12/2024



PLANEJAMENTO EXPEDIÇÕES x ENTREGÁVEIS - REGULATÓRIOS (1/2)

Observações importantes: 01/03/2024
● A entrega de Março-24 é parcial mas poderá ser instalada nos clientes para testes iniciais (em paralelo com a fase de teste integrado Dimensa).
● Para que os clientes possam instalar a primeira entrega, será necessário o ambiente de HML2 (novo ambiente) com as configurações de infraestrutura pré-requisitos de 

projeto.
● Sobre os entregáveis

○ Entrega 1 (28/3) - Sem riscos/ alertas de atraso.
○ 15/4 e 16/4 - serão entregues os Layouts de integração para alinhamento com clientes.

Impacto Técnico

Time de Entrega Produto Mês
Entrega Entregáveis conforme ROADMAP Migração Impacto

INFRA
Impacto

Integração
Impacto

APIs Status Expedição
Planejada

Regulatórios Rating mar./2024
01 - Rating - Estrutura Integração (IFRS)
02 - Rating - Rating vs Estrutura Intermediária (1/2)
03 - Rating - Rating - Rotinas Alteradas (1/2)

Não Sim Sim Sim Em execução 28/03/2024

Regulatórios Contabilidade mar./2024

01 - Contábil - Estrutura Integração Contábil (IFRS 9 - 
PB)
02 - Contábil - Planos e Contas (IFRS 9 - PB)
03 - Contábil - Lançamentos (IFRS 9 - PB)
05 - Contábil - Interfaces (IFRS 9 - PB)
09 - Contábil - Configurações (IFRS 9 - PB)

Não Sim Sim Sim Em execução 28/03/2024

Regulatórios Rating jun./2024
02 - Rating - Rating vs Estrutura Intermediária (2/2)
03 - Rating - Rating - Rotinas Alteradas (2/2)
05 - Rating - Homologação com os Clientes

Não Sim Sim Sim Não iniciada 27/06/2024

Regulatórios Contabilidade jun./2024

06 - Contábil - Balancetes (IFRS 9 - PB)
07 - Contábil - Integração Contábil (IFRS 9 - PB)
10 - Contábil - Relatórios (IFRS 9 - PB)
12 - Contábil - Homologação com os Clientes

Não Sim Sim Sim Não iniciada 27/06/2024

Regulatórios CONTABILIDADE set./2024
EM PLANEJAMENTO
11 - Contábil - Relatórios Configurados (IFRS 9 - PB) Não Sim Sim Sim Não iniciada 26/09/2024

Regulatórios Plataforma Regulatórios out./2024 - Homologação Clientes (Ciclo 1)
- Refinamento / Ajustes em regras e funcionalidades

Não Sim Sim Sim Não iniciada 24/10/2024

Regulatórios Plataforma Regulatórios nov./2024 - Homologação Clientes (Ciclo 2)
- Correção de Erros durante as Homologações

Não Sim Sim Sim Não iniciada 14/11/2024

Regulatórios Plataforma Regulatórios dez./2024 - Homologação Clientes (Ciclo 3)
- Correção de Erros durante as Homologações

Não Sim Sim Sim Não iniciada 12/12/2024



PLANEJAMENTO EXPEDIÇÕES x ENTREGÁVEIS - REGULATÓRIOS (2/2)

Observações importantes: 01/03/2024
● Itens em azul em reavaliação de cronograma para proposta de antecipação para entrega até Ago-24.
● Sobre os entregáveis

○ Entrega 1 (28/3) - Sem riscos/ alertas de atraso.
○ 15/4 e 16/4 - serão entregues os Layouts de integração para alinhamento com clientes - Layout plano de contas (versão inicial)

Impacto Técnico

Time de Entrega Produto Mês
Entrega Entregáveis conforme ROADMAP Migração Impacto

INFRA
Impacto

Integração
Impacto

APIs Status Expedição
Planejada

Regulatórios Integrador ERP mar./2024

Adequação Mudanças Contabilização - (1/2)

Não Sim Sim Sim Em execução 28/03/2024

Regulatórios Integrador ERP jun./2024 Adequação Mudanças Contabilização - (2/2) Não Sim Sim Sim Não iniciada 27/06/2024

Regulatórios BASILEIA S5 jun./2024 Adequação Mudanças Contabilização Não Sim Pendente Pendente Não iniciada 27/06/2024

Regulatórios BASILEIA set./2024 Adequação Mudanças Contabilização Não Sim Pendente Pendente Não iniciada 26/09/2024

Regulatórios FGC - Censo set./2024 Adequação Mudanças Contabilização Não Sim Pendente Pendente Não iniciada 26/09/2024

Regulatórios METADADOS set./2024 Adequação Mudanças Contabilização Não Sim Sim Sim Não iniciada 26/09/2024

Regulatórios EFD Cont. set./2024 Adequação Mudanças Contabilização Não Sim Pendente Pendente Não iniciada 26/09/2024

Regulatórios Plataforma Regulatórios out./2024
- Homologação Clientes (Ciclo 1)
- Refinamento / Ajustes em regras e funcionalidades Não Sim Sim Sim Não iniciada 24/10/2024

Regulatórios Plataforma Regulatórios nov./2024
- Homologação Clientes (Ciclo 2)
- Correção de Erros durante as Homologações Não Sim Sim Sim Não iniciada 14/11/2024

Regulatórios Plataforma Regulatórios dez./2024
- Homologação Clientes (Ciclo 3)
- Correção de Erros durante as Homologações Não Sim Sim Sim Não iniciada 12/12/2024



PLANEJAMENTO EXPEDIÇÕES x ENTREGÁVEIS - CARTÕES

Observações importantes: 01/03/2024
● Demais entregáveis do projeto de Cartões precisam ser definidos com os clientes até 08/04/2024. No momento, pendente agenda com clientes e consultorias.
● Sobre os entregáveis

○ Entrega 1 (28/3) - Sem riscos/ alertas de atraso.
○ Layouts de integração em alerta, visto a pendência de definição com clientes e demais fornecedores.

Impacto Técnico

Time de Entrega Produto Mês
Entrega Entregáveis conforme ROADMAP Migração Impacto

INFRA
Impacto

Integração
Impacto

APIs Status Expedição
Planejada

Cartões Plataforma Cartões mar./2024
IFRS9 - Parte 2
- Ativo Problemático
- Classificação de Ativos

Não Não Sim Sim Em execução 28/03/2024

Cartões Plataforma Cartões jun./2024 IFRS9 - Parte 3 (Em refinamento) Não Não Sim Pendente Não iniciada 27/06/2024

Cartões Plataforma Cartões set./2024
IFRS9 - Parte 4 (Em refinamento)
Disponível homologação Clientes Não Não Sim Pendente Não iniciada 26/09/2024

Cartões Plataforma Cartões out./2024
- Homologação Clientes (Ciclo 1)
- Correção de Erros durante as Homologações Não Não Sim Pendente Não iniciada 24/10/2024

Cartões Plataforma Cartões nov./2024
- Homologação Clientes (Ciclo 2)
- Correção de Erros durante as Homologações Não Não Sim Pendente Não iniciada 14/11/2024

Cartões Plataforma Cartões dez./2024
- Homologação Clientes (Ciclo 3)
- Correção de Erros durante as Homologações Não Não Sim Pendente Não iniciada 12/12/2024



PLANEJAMENTO EXPEDIÇÕES x ENTREGÁVEIS - DISPONIBILIDADES

Observações importantes: 01/03/2024
● OPEN em definição. Avaliações de negócio junto aos clientes devem ocorrer na semana de 08/04/2024 (ainda em planejamento).
● Cronograma OPEN será disponibilizado em 19/04/2024.
● Sobre os entregáveis

○ Entregas para Junho/24, sem alertas de atraso.
○ 15/4 e 16/4 serão apresentadas os Layouts de integração e impactos em APIs.

Impacto Técnico

Time de Entrega Produto Mês
Entrega Entregáveis conforme ROADMAP Migração Impacto

INFRA
Impacto

Integração
Impacto

APIs Status Expedição
Planejada

Disponibilidades Contas Correntes jun./2024

Fluxo 3: Stop Accrual / Ativo Problemático 
(Processamento - Encargos)

Fluxo 6: Alterações Rotinas Circular. (PB)

Não Sim Sim Sim Em execução 27/06/2024

Disponibilidades Depósito à Prazo jun./2024
Fluxo 7: Cálculo do custo da operação (De Prazo)

Não Sim Sim Pendente Em execução 27/06/2024

Disponibilidades Básico jun./2024
Fluxo 8: Configuração de tela de esquema contábil. 
(Parâmetros) Não Sim Sim Não Em execução 27/06/2024

Disponibilidades OPEN Pendente Em refinamento de escopo Não Sim Pendente Pendente Em atraso n/a

Disponibilidades Plataforma Dispon. set./2024
- Homologação Clientes (Ciclo 1)
- Refinamento / Ajustes em regras e funcionalidades Não Sim Pendente Pendente Não iniciada 26/09/2024

Disponibilidades Plataforma Dispon. out./2024
- Homologação Clientes (Ciclo 2)
- Correção de Erros durante as Homologações Não Sim Pendente Pendente Não iniciada 24/10/2024

Disponibilidades Plataforma Dispon. nov./2024
- Homologação Clientes (Ciclo 3)
- Correção de Erros durante as Homologações Não Sim Pendente Pendente Não iniciada 14/11/2024

Disponibilidades Plataforma Dispon. dez./2024
- Homologação Clientes (Ciclo 4)
- Correção de Erros durante as Homologações Não Sim Pendente Pendente Não iniciada 12/12/2024



13

PLANEJAMENTO 
AGENDAS



PLANEJAMENTO PRÓXIMAS AGENDAS

Fórum de Negócio
Refinamento do escopo Dimensa Core Banking junto aos 
clientes. Discussões sobre as modificações de virada da 
operação (entrada da IFRS9)

Nov/23 
a Dez/23

Definições Técnicas
Definições de premissas técnicas de integração, versões de 
desenvolvimento e INFRAESTRUTURA obrigatória para 
implantação das mudanças.

Dez/23

Fóruns Técnicos

Conversas técnicas sobre as integrações, 
INFRAESTRUTURA e atualização de versões.

Jan-24
a Fev-24

Preparativos entregáveis

Primeiros entregáveis disponibilizados, visando avaliar layout e liberar 
desenvolvimentos em paralelo dos cliente. CONVERSAS COM CLIENTES 
SOBRE LAYOUTS DE INTEGRAÇÃO.

Mar-24
a Abr-24

Atualização dos Clientes
Todos os clientes devem ter HML disponível, equalização das 
últimas versões e arquitetura concluídas.

Abr-24
a Jul-24

Liberação de Versões

Início oficial das homologações e liberações de versões 
completas, uma vez que a partir de Março/24 tem liberações 
parciais.

Jul-24
a Ago-24

Meses Exclusivas Fóruns
 negócio

Fóruns
 Infra

Fóruns de
 Integração 
(Layouts)

Status

jul/23 8 2 0 0 Executados

ago/23 4 2 0 0 Executados

set/23 2 3 0 0 Executados

out/23 5 1 0 0 Executados

nov/23 2 3 0 0 Executados

dez/23 2 1 4 0 Executados

jan/24 6 2 2 0 Executados

fev/24 7 1 5 0 Executados

mar/24 4 2 2 2 Previstos

abr/24 4 2 2 2 Previstos

mai/24 4 2 2 2 Previstos

jun/24 4 3 0 2 Previstos

Total Agendas 52 24 17 8 101

Executadas 36 15 11 0 62

REPORT AGENDAS:



DATAS AGENDAS

CLIQUE AQUI - Inscrições Agendas

https://forms.gle/VfbERqbyx19KvhK39


/dimensatecnologiadimensa.com

OBRIGADO
Flavia Pinto
flavia.pinto@dimensa.com.br
 
Obrigada!


