



## INFO-NUCLEA PCR 002/2023

São Paulo 09 de janeiro 2023

**Ref.:** Atualização cronograma da implantação da Modernização da Liquidação da Cobrança

Prezados Senhores,

Conforme informativo [INFO-CIP PCR 019/2022](#) de 24 de junho de 2022, onde foi divulgado o cronograma de implantação da Modernização da Liquidação da Cobrança, condicionado à publicação oficial pelo BACEN em relação ao catálogo de serviços do 1º semestre 2023, logo, informamos a atualização do cronograma de acordo com o comunicado do Banco Central do Brasil Nº 39.632 de 04 de janeiro de 2023 a data de implantação em produção da nova versão 5.06, do Catálogo de Serviços do SFN.

➤ Abaixo o cronograma atualizado:

Cronograma de Implantação da Modernização da Liquidação da Cobrança	
<b>Fase 1 - 31.03.2023</b>	Implantação das alterações em Ambiente de Homologação.
<b>Fase 2 - 01.07.2023</b>	Implantação das alterações em Ambiente de Produção Após a Implantação da fase 2, o processo de liquidação ainda será mantido.
<b>Fase 3 - 20.10.2023</b>	Desativação do modelo atual de liquidação e ativação da modernização da liquidação da cobrança, onde o SILOC será alimentado pela PCR através das Baixas.

Ressaltamos que o cronograma deverá ser cumprido por todos os participantes da **PCR – Plataforma Centralizada de Recebíveis**.

A equipe CdE Clientes está à disposição por meio do e-mail [pcr@cip-bancos.org.br](mailto:pcr@cip-bancos.org.br) ou do telefone (11) 4632-7320.

Esse informativo poderá ser consultado no [Portal do Participante](#) no menu *Soluções e Serviços > PCR > Documentos de Apoio > Consultar > Tipo de Documento = Informativos*, e os materiais supracitados no [Portal de Documentos > PCR > Modernização da Cobrança](#).

**Fabiane da Silva Felix**  
Coordenadora de CdE Clientes

**William Almeida Bonfim**  
Coordenador de CdE Clientes