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1. Indicadores



Participantes PCPO – Status Modelo Integrador

FONTES ENVIANDO DADOS 
(Últimos 4 meses)

138

Junho.2023

134

Julho.2023

132

Agosto.2023

136

Setembro.2023

178
FONTES

165 Fontes homologadas e em produção – 91% do total 

13 Fontes em processo de homologação

Horário de corte 18h30 (10/10/2023)

5 Fontes finalizaram homologação Release – fase 1

1 Fontes homologando Release – fase 1



Erros no envio do Histórico de Crédito 

Verificação dos principais erros



2. Centralização 
das Contestações
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Status Produção 

557.274

Contestações

Cadastradas

Respostas

Pendentes

Respostas

Enviadas

ACPO121/125 ACPO127/129

FONTES QUE RESPONDERAM 

CONTESTAÇÕES
(NOVO MODELO)

FONTES QUE RECEBERAM 

CONTESTAÇÕES
(NOVO MODELO)

GBDs QUE ESTÃO ENVIANDO CONTESTAÇÕES
(NOVO MODELO)

5

24.269 533.005

95 78
Horário de corte 18h30 (10/10/2023)
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Status Produção 

Acatadas/Finalizadas

Em Análise

99%

1%

Respostas

Enviadas

ACPO127/129

533.005

528.447

4.558

Horário de corte 18h30 (10/10/2023)
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Horário de corte 18h30 (10/10/2023)

Contestações - últimos 6 meses
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Horário de corte 18h30 (10/10/2023)

Contestações – Tipo de Reporte

Obs.: Tipo Cliente = sem relacionamento com a fonte ou ausência de informação



3. Alinhamento

de Regras
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ACPO111 – Histórico de Credito

Ajuste na modalidade Consórcio - QuantidadeParcelasAPagarCota:

Será permitido zero, para Remessa Incremental e Comando de Operação (ALTERAÇÃO), mesmo que não 

informado pagamentos.
(CdOcr = 147) - Quantidade de parcelas a pagar inválida

- Já está disponível no ambiente de homologação

- Implantar a correção junto com o release em 06/11

Validação das datas de Remessa e Base Interna, feita pela data de processamento Núclea

DataRemessa DtRms

Para validação de obrigatoriedade, formato, tamanho e domínio: 
[EGEN0043] - XML Inválido - Não está de acordo com a definição do XSD

Data de geração da remessa, deve ser posterior ou igual à remessa já enviada.
Não pode ser anterior a data de transmissão menos 10 dias.
Devolver ERR com o código de erro: ECPO0100 - Data da remessa inválida

Data futura não permitida:
(CdOcr= 243) Data de remessa futura não permitida

DataReferenciaBaseInterna DtRefBaseItno

Para validação de obrigatoriedade, formato, tamanho e domínio: 
[EGEN0043] - XML Inválido - Não está de acordo com a definição do XSD

Data de consolidação da base interna da IF, não pode ser anterior a data da remessa menos 10 dias:
Devolver ERR com o código de erro: ECPO0125 - Data da consolidação interna inválida

Data futura não permitida:
(ECPO0244) Data de referência da base interna futura não permitida
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ACPO107 – Dados Cadastrais (Backlog)

Possibilidade de limitar o tamanho do arquivo, para melhoria de performance/processamento 

(50 mil registros por arquivo)



4. Release 2023
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Relação das Funcionalidades

FASE 1:

Histórico de Crédito
o Envio Saldo Devedor Cartão – Sem Fatura

o Operações de crédito em atraso (parcela inexistente) - Report Parcelado

o Criação de novo código de ocorrência específico para indicar quando a “Qde Parcelas a Vencer” for igual a zero, 

mas a “Dt Vnct Próxima parcela” é informada. 

o Nova modalidade para “Repasse Agentes Financeiros”

o Novo campo Característica da Operação – ACPO111 

▪ Marcação Operações em prejuízo/ cedida/ evento extraordinário

       Contestação
o Trava para contestações já enviadas e finalizadas 

o Validação de conteúdo do campo justificativa da contestação

FASE 2:

o Arquivaria para tratamento de operações: Liminares judiciais + Fraude
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FASE 1

➢ Data:

▪ Homologação: 31/08/2023 (66 dias)

▪ Produção: 06/11/2023

 
14/09 às 15:00

27/09 às 15:00

11/10 às 15:00

25/10 às 15:00 – Go/No-Go 

Cronograma

Desenvolvimento

Produção

Homologação

02/2023 31/08/2023 06/11/2023

FASE 2

➢ Data:

▪ Fechamento de escopo até 01/07/2023

▪ Homologação: 01/04/2024 (77 dias)

▪ Produção: 17/06/2024  

Desenvolvimento

Produção

Homologação

07/2023 01/04/2024 17/06/2024



5. Extra pauta



✓ Todos os GBDS homologam contestação;

✓ Todos os GBDS homologam arquivos de Histórico de Crédito com as implantações de pelo menos 2 Fontes;

✓ Fontes que irão utilizar o novo campo e demais ajustes homologam. Devido as informações não serem de 

envio obrigatório, não será necessária limitação para entrada em produção.

Retorno das Fontes, até o momento, que irão utilizar o campo característica da operação e parcela 

inexistente:

Homologação do Release – Fase 1

FONTES PARCELA INEXISTENTE CARACTERISTICA DA OPERAÇÃO

1 Sim - Em homologação Sim - Em desenvolvimento

2 Sim - Homologado Sim - Homologado

3 Não possuem esse tipo de operação Não se aplica

4 Sim - Homologado Sim - Homologado

5 Não se aplica Sim - Homologado

6 Sim - Homologado Sim - Homologado

7 Não se aplica Não se aplica

8 Sim - Estamos em desenvolvimento Sim - Estamos em desenvolvimento

9 Sim - Homologado Sim - Homologado



www.febraban.org.br  | sustentabilidade@febraban.org.br

 As publicações estão disponíveis no site 

Obrigado!


	Seção Padrão
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7

	Seção sem Título
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19


